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SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 

Uno de los principales problemas a los cuales se enfrentan los responsables de la 

programación en el sector público es que en la etapa de ejecución de programas y/o 

proyectos no se cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación que permita 

medir los logros de desarrollo, es decir, el progreso e impacto logrado en la ejecu-

ción de políticas a través de la implementación de estos programas y/o proyectos. A 

lo sumo se puede verificar si se ejecutaron los insumos del proyecto. Es decir, si se 

ha cumplido con el cronograma de desembolsos. Esta visión que puede ser satisfac-

toria para quien otorga el dinero no lo es para un decisor político, ya que este no só-

lo está interesado en saber si se gastaron los recursos, sino también si lo hicieron de 

acuerdo a lo planificado y si han logrado el impacto deseado. 

Esto se debe a que, en general, el proceso de formulación de proyectos, los indica-

dores necesarios para poder realizar el seguimiento durante la ejecución y la evalua-

ción ex – post, no son tenidos en cuenta o no son claramente definidos. Esto es así 

pues se considera a la formulación del proyecto y su ejecución con su correspon-

diente seguimiento y posterior evaluación como algo independiente, como si una 

etapa no estuviera relacionada con las otras. Por ello es necesario vincular estas 

etapas definiendo claramente en el proceso de diseño los indicadores que se utiliza-

rán para monitorear en la etapa de ejecución una vez finalizado el proyecto. 

Por lo tanto, un sistema de seguimiento y evaluación comprende un conjunto de in-

dicadores de desempeño, cuya medición permite verificar en la etapa de ejecución si 

se está cumpliendo con las metas fijadas en el proceso de formulación; y una vez 

ejecutado, si el proyecto ha contribuido directamente a mejorar la calidad de vida de 

los beneficiarios (población objetivo). 

Los principales objetivos de un sistema de seguimiento y evaluación son: 

 Brindar información permanente del desarrollo de los proyectos en lo que se 

refiere al avance en el cumplimiento de las actividades establecidas, la utiliza-

ción de los recursos involucrados y el grado de alcance de los resultados es-

perados. 

 Establecer si la ejecución de cada uno de los programas y/o proyectos se está 
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realizando conforme a lo planificado en el Programa Operativo Anual (POA). 

 Determinar en función de lo planificado, los desvíos en la ejecución de los 

proyectos. Verificar hasta que punto la realización de los componentes o pro-

ductos establecidos resultará en el logro de las metas de resultados y por en-

de, del propósito del proyecto. 

 Identificar, en caso que hubiere, los problemas en el diseño de los proyectos y 

en el plan de ejecución de los mismos. 

 Determinar factores externos que inciden en la ejecución de los proyectos. 

 Realizar evaluaciones ex – post o de terminación de proyectos a los efectos 

de medir la contribución directa a la calidad de vida de los beneficiarios (po-

blación objetivo) y su impacto de desarrollo. 

 
Cabe destacar la importancia que tiene - para la construcción de los indicadores y la 

elaboración de los instrumentos de registro y sistematización de información - con-

tar previamente con el Marco Lógico de los proyectos, ya que estos son el punto de 

partida y la base para las actividades que comprenden el monitoreo y evaluación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, para llevar adelante la actividad de seguimiento y 

evaluación, es necesario definir en primera instancia, el conjunto de indicadores de 

desempeño que serán monitoreados en el tiempo y a través de los cuales se obten-

drá la información necesaria acerca de la ejecución y sus logros. Por tal motivo, la 

definición y selección de esos indicadores es una instancia relevante del proceso de 

formulación de proyecto. 

 

Los indicadores de desempeño: 

 Establecen metas para medir que se ha cumplido un objetivo. 

 Muestran cómo puede ser medido el éxito de un proyecto pues establecen 

metas específicas. 

 Miden lo que es importante. 

 Identifican la evidencia que demostrará los logros obtenidos en cada nivel de 

objetivo planteado en el proyecto. 
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 Los indicadores obligan a que los objetivos que se plantean en un proyecto 

sean claros y precisos. 

 Contribuyen a una buena administración del proyecto. 

Un buen indicador tiene que reunir los siguientes atributos: 

 Objetivo: debe expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo.  

 Verificable Objetivamente: debe reflejar hechos y no impresiones subjetivas. 

 Práctico: se basa en datos obtenibles, que deben estar disponibles. En caso 

de no estarlos deben ser generados como una actividad propia del proyecto. 

 Independiente: cada objetivo debe tener indicadores que no pueden ser los 

mismos que los de otro objetivo. 

 Pertinente: miden un aspecto esencial del objetivo. 

Además, en la selección de los indicadores debe tenerse en cuenta que midan el 

cambio que puede atribuirse al proyecto y que puede haber más de un indicador pa-

ra cada objetivo. 

Los indicadores que se establezcan deben relacionar lo planificado o proyectado con 

lo efectivamente ejecutado o realizado. Por esta razón, no sólo es necesario definir 

los indicadores que se utilizarán para un correcto seguimiento y eficaz evaluación 

ex–post, sino también establecer valores que estos indicadores tienen en el año ba-

se (situación “sin proyecto”), proporcionando un “piso” desde el cual se puede medir 

el cambio producido por el proyecto. 

Cada uno de los niveles de objetivos debe estar asociado a indicadores de desem-

peño, los cuales permiten medir en calidad, cantidad, cobertura y tiempo los resulta-

dos o metas a alcanzar. 

Indicadores de Fin: miden el impacto de desarrollo alcanzado al cual la ejecución del 

proyecto contribuyó. Estos indicadores se miden a largo plazo. Corresponden a la 

evaluación ex–post. 

Indicadores de Propósito: miden los efectos directos e indirectos producidos en los 

beneficiarios cuando éstos hacen unos de los bienes y servicios generados por el 

proyecto. Si bien estos indicadores se miden una vez finalizada la ejecución para 

verificar el logro del Propósito del proyecto, es conveniente realizar mediciones du-
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rante la ejecución, especialmente si existen productos que serán entregados previa-

mente a la finalización del mismo. 

Indicadores de Componentes: miden el desarrollo y alcance de los bienes y servicios 

que deben ser entregados por los componentes del proyecto.  

Indicadores de Actividades: miden el alcance y desarrollo de las actividades imple-

mentadas durante la ejecución del proyecto, de tal forma que se obtenga cada uno 

de los Componentes. Están directamente relacionados con el cumplimiento de la 

ejecución presupuestaria, por lo tanto se expresan en pesos. 

 

 

Cuadro Nº 1: Indicadores Genéricos 

P
ro

pó
si

to
 

Indicadores Datos a registrar Desagregación Periodicidad Periodo de 

referencia de 

la información 

Efectos directos 

e indirectos 

cuando los be-

neficiarios hacen 

uso de lo produ-

cido por el pro-

yecto. 

Grado de alcance 

de la meta del Pro-

pósito; relación en-

tre los resultados 

obtenidos y la línea 

de base; relación 

entre lo programado 

y lo efectivamente 

obtenido. 

Por beneficiarios 

(para quiénes); 

cantidad (cuán 

bien); tiempo 

(para cuándo); y 

cobertura (dón-

de). 

Semestral Semestral; 

acumulado 

desde inicio 

del año. 

 Resultados obteni-

dos positivos o ne-

gativos que no fue-

ron planificados. 

Por beneficiarios 

(para quiénes); 

cantidad (cuán 

bien); tiempo 

(para cuándo); y 

cobertura (dón-

de). 

semestral Semestral; 

acumulado 

desde inicio 

del año. 

C
om

po
ne

n-

te
s

Bienes y/o servi-

cios entregados 

Grado de avance en 

la obtención de los 

bienes y/o servicios; 

relación entre la 

Cantidad (cuán-

to); calidad (cuán 

bien); tiempo 

(para cuándo); y 

Trimestral Mensual; 

acumulado 

desde inicio 

del año. 
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obtención de los 

bienes y/o servicios 

y la línea de base; 

relación entre lo 

programado y lo 

efectivamente obte-

nido. 

cobertura (dón-

de). 

 Adecuación de los 

bienes y/o servicios 

obtenidos para el 

logro del Propósito. 

Calidad (cuán 

bien); por bien y/o 

servicio.  

Trimestral Mensual; 

acumulado 

desde inicio 

del año. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Gasto total Monto; relación en-

tre ejecutado/ pre-

supuestado 

Por actividad, por 

componente y por 

total del proyecto. 

Mensual Mensual; 

acumulado 

desde inicio 

del año. 

Gasto por rubro 

presupuestario 

Monto; porcentaje 

en relación al total; 

relación entre ejecu-

tado/ presupuesta-

do. 

Por actividad, por 

componente y por 

total del proyecto. 

Mensual Mensual; 

acumulado 

desde inicio 

del año. 
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EL MARCO LÓGICO Y EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) PROVINCIAL 

EN EL MARCO DEL FONDO ESPECIAL DEL TABACO 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

 

A) Presentación descriptiva que deberá contener: 

1- Objetivos, beneficiarios.  

2- Antecedentes y Fundamentos. 

3- Estrategia de intervención (con énfasis en aspectos metodológicos). 

4- Los resultados esperados.  

5- El presupuesto detallado.  

6- En todos los casos que el proyecto incluya la compra de bienes de capital o 

consumo, contratación de servicios, etcétera, los montos deberán justificarse 

con al menos TRES (3) presupuestos o cotizaciones como valor referencial de 

mercado a la fecha de presentación de los mismos. Si mediaren causas fun-

dadas, que no permitan incorporar los TRES (3) presupuestos antedichos, el 

órgano ejecutor deberá informarlo por escrito pudiendo solicitar la conforma-

ción del monto del proyecto con UN (1) presupuesto o proforma, que será 

confrontado y validado por las áreas del  Programa de Reconversión de Áreas 

Tabacaleras mediante un estudio de mercado y de costos según el tipo de ac-

tividad a financiar. En el caso que los montos sean superiores a PESOS SE-

TENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-), al momento de la ejecución se requerirá la 

aplicación de procedimientos de compras acorde a la normativa vigente en 

cada Provincia y en cada organismo o institución. La aplicación de dicho pro-

cedimiento y sus resultados serán evaluados por la Coordinación del Progra-

ma de Reconversión de Áreas Tabacaleras que, con informes favorables de 

las áreas intervinientes del citado Programa podrá autorizar el financiamiento 

de la compra o contratación. 

7- Informes de mercado del/los producto/s a financiar en caso de ser requerido. 

8- Estudio de rentabilidad (Análisis de costo-beneficio, flujo de caja del proyecto, 
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Valor Actual Neto (VAN), Tasa de Interés de Retorno (TIR)), en caso de ser 

requerido 

9- Especificaciones técnicas pertinentes para la evaluación como: variedades o 

cultivares a promover, rendimientos esperados, demanda de mano de obra y 

otros coeficientes técnicos (como por ejemplo dosis por hectárea de insumos, 

cantidad de semilla, horas de tractor, etcétera.), en caso de ser requerido 

 

B) Planillas de presentación: 

 

En el presente resumen explicativo de los Formularios adjuntos se mencionan cam-

bios respecto de los Formularios vigentes hasta el presente. 

Formulario “A” Componentes y Subcomponentes: se mantiene tal cual lo establecía 

la Resolución Nº 785 de fecha 24 de noviembre de 1999 de la ex –SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTE-

RIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS .  

Formulario “B” Objetivo del Proyecto: se modifica parcialmente el Formulario “B” y 

comprende además información que antes se solicitaba en el Formulario “D”, ambos 

de la mencionada Resolución Nº 785/99. La columna referida a la descripción del 

objetivo del Subcomponente se corresponde con la descripción del Propósito del 

Marco Lógico. Los indicadores de resultado se especifican con mayor detalle (tal 

cual como surge del Marco Lógico, en términos de cantidad, calidad, tiempo y alcan-

ce; meta global, línea de base que es la situación “sin proyecto”, meta lograda al año 

anterior y meta a lograr en el año en curso en el caso en que se tenga previsto la 

entrega de algún componente que permita identificar el uso parcial del proyecto por 

parte de los beneficiarios).  

Formulario “C” Componentes y Actividades del Proyecto: realiza el seguimiento de 

los componentes del proyecto y sus actividades en términos objetivos a cumplir y 

costos. Las columnas para cada componente son: indicadores (metas), línea de ba-

se (situación “sin proyecto”), estado a la fecha previa de comienzo de ejecución del 

Programa Operativo Anual (POA) y lo programado para el año en curso dividido en 

cuatrimestres. También se incluyen los medios de verificación y TRES (3) columnas 
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en Pesos ($): devengado a la fecha de inicio del POA, costo previsto para el año en 

curso y costo total. 

Formulario “D” Planificación de Actividades y Tareas: este formulario es muy impor-

tante porque hace al seguimiento técnico de las actividades y tareas por componen-

te junto con los nuevos Formularios “B” y “C”. Incluye medios de verificación, fecha 

de inicio, fecha final, persona o unidad de ejecución, seguimiento y control. 

Formulario “E” Actividades/Recursos: contiene la información del Formulario “C” de 

la citada Resolución Nº 785/99 y se le incorporan los siguientes contenidos: 

 Se mantiene la presencia del Componente del proyecto con cada una de sus 

actividades con sus: 1. (componente) 1 (actividad); 1.2 (mismo componente 

otra actividad) y 2. (segundo componente) 1 (actividad) con los respectivos 

costos. 

 Se agregan columnas referidas a la fuente de financiamiento (FONDO ES-

PECIAL DEL TABACO, Bancaria, Propia, Provincial, etcétera.) 

Formulario “F” Cronograma de Gastos del Programa Operativo Anual (POA): contie-

ne la misma estructura e información del actual Formulario “G” de la citada Resolu-

ción Nº 785/99. 

Formulario “G” Cronograma de Actividades: similar al propuesto por la citada Reso-

lución Nº 785/99, pero manteniendo los Componentes del proyecto y sus códigos. 

Formulario “H” Cronograma de Gastos de las Actividades: similar al Formulario “F” 

de la citada Resolución Nº 785/99, pero manteniendo los Componentes del proyecto 

y sus códigos. 

 



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

CO
DI
GO

CO
DI
GO

CO
M
PO

N
EN

TE
CO

DI
GO

SU
BC

O
M
PO

N
EN

TE
 (T
IT
UL
O
 D
EL
 P
RO

YE
CT
O
)

FO
RM

UL
AR

IO
 "A

":
 C
O
M
PO

N
EN

TE
S 
Y 
SU

BC
O
M
PO

N
EN

TE
S

PR
O
GR

AM
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L ‐
 A
Ñ
O
:

PR
O
VI
N
CI
A:

O
RG

AN
IS
M
O
 R
ES
PO

N
SA

BL
E:

O
RG

AN
IS
M
O
 E
JE
CU

TO
R:



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

CO
DI
GO

FE
CH

A
O
BS
ER
VA

CI
O
N
ES

IN
DI
RE
CT
O
S

SE
GU

IM
IE
N
TO

FE
CH

A
 

IN
IC
IO

DE
SC
RI
PC

IÓ
N
 D
EL
 O
BJ
ET
IV
O
 D
EL
 S
UB

CO
M
PO

N
EN

TE
 

(P
RO

PÓ
SI
TO

 D
EL
 P
RO

YE
CT
O
)

IN
DI
CA

DO
RE
S 
DE

 
RE
SU

LT
AD

O
FE
CH

A
 

PA
RC

IA
L

FE
CH

A
 F
IN
AL

DI
RE
CT
O
S

CO
M
PO

N
EN

TE
:

LO
 Q
UE

 S
E 
AL
CA

N
ZO

 H
AS

TA
 E
L 3

1/
12
/

O
BJ
ET
IV
O
 P
AR

A 
EL
 A
Ñ
O
:  

BE
N
EF
IC
IA
RI
O
S

FO
RM

UL
AR

IO
 "B

":
 O
BJ
ET
IV
O
 D
EL
 P
RO

YE
CT
O

PR
O
GR

AM
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L ‐
 A
Ñ
O
:

PR
O
VI
N
CI
A:

O
RG

AN
IS
M
O
 R
ES
PO

N
SA

BL
E:

O
RG

AN
IS
M
O
 E
JE
CU

TO
R:

SU
BC

O
M
PO

N
EN

TE
:



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

 

CO
DI
GO

Pr
im

er
o

Se
gu
nd

o
Te
rc
er
o

Cu
ar
to

N
O
M
BR

E 
DE

 LA
 A
CT
IV
ID
AD

 D
EL
 P
RO

YE
CT
O

Ta
re
a

Ta
re
a

Ta
re
a

N
O
M
BR

E 
DE

 LA
 A
CT
IV
ID
AD

 D
EL
 P
RO

YE
CT
O

Ta
re
a

Ta
re
a

Ta
re
a

N
O
M
BR

E 
DE

 LA
 A
CT
IV
ID
AD

 D
EL
 P
RO

YE
CT
O

Ta
re
a

Ta
re
a

Ta
re
a

TO
TA

L

O
RG

AN
IS
M
O
 E
JE
CU

TO
R:

FO
RM

UL
AR

IO
 "C

":
 A
CT
IV
ID
AD

ES
 Y
 T
AR

EA
S 
DE

L P
RO

YE
CT
O

PR
O
GR

AM
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L ‐
 A
Ñ
O
:

PR
O
GR

AM
AD

O
 A
Ñ
O
 2
0.
.

M
ed

io
 d
e 

Ve
rif
ic
ac
ió
n

De
ve
ng
ad
o 

al
 3
1/
12
/ (
$)

Co
st
o 
añ
o 

($
)

Co
st
o 
to
ta
l 

Pr
oy
ec
to
 ($
)

Có
di
go

Ac
tiv

id
ad
es
 y
 T
ar
ea
s  d

el
 P
ro
ye
ct
o

In
di
ca
do

re
s

Lín
ea

 d
e 

Ba
se

To
ta
l (
$)
 

Pr
oy
ec
ta
do

Es
ta
do

 a
l 

31
/1
2/

PR
O
VI
N
CI
A:

CO
M
PO

N
EN

TE
:

SU
BC

O
M
PO

N
EN

TE
:

O
RG

AN
IS
M
O
 R
ES
PO

N
SA

BL
E:



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

CO
DI
GO

O
K

O
BS
ER
VA

CI
O
N
ES

Ac
tiv

id
ad

Ta
re
a

Ta
re
a

Ta
re
a

Ac
tiv

id
ad

Ta
re
a

Ta
re
a

Ta
re
a

Ac
tiv

id
ad

Ta
re
a

Ta
re
a

Ta
re
a

CO
DI
GO

DE
SC
RI
PC

IÓ
N
 D
E 
AC

TI
VI
DA

DE
S 
Y 
TA

RE
AS

M
ED

IO
S 
DE

 
VE

RI
FI
CA

CI
Ó
N

FE
CH

A 
IN
IC
IO

FE
CH

A 
FI
N
AL

PE
RS
O
N
A 
O
 

UN
ID
AD

 E
JE
CU

CI
Ó
N

SE
GU

IM
IE
N
TO

 Y
 C
O
N
TR
O
L

FO
RM

UL
AR

IO
 "D

":
 P
LA
N
IF
IC
AC

IÓ
N
 D
E 
AC

TI
VI
DA

DE
S 
Y 
TA

RE
AS

PR
O
GR

AM
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L ‐
 A
Ñ
O
:

PR
O
VI
N
CI
A:

CO
M
PO

N
EN

TE
:

SU
BC

O
M
PO

N
EN

TE
:



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

CO
DIG

O

PER
SO

NA
L

BIE
NE

S D
E 

CO
NS

UM
O

SER
VIC

IOS
 NO

 
PER

SO
NA

LES
BIE

NE
S D

E 
CA

PIT
AL

OT
RO

S

FO
ND

O 
ESP

ECI
AL 

DE
L 

TA
BA

CO
PR

OV
INC

IA
OT

RO
1N

om
bre

 de
 la 

pri
me

ra A
ctiv

ida
d d

el P
roy

ect
o

1.1
Tar

ea
1.2

Tar
ea

1.3
Tar

ea
Tot

al A
ctiv

ida
d

2N
om

bre
 de

 la 
seg

un
da 

Act
ivid

ad 
de

l Pr
oye

cto
2.1

Tar
ea

2.2
Tar

ea
2.3

Tar
ea

Tot
al A

ctiv
ida

d
3N

om
bre

 de
 la 

ter
cer

a A
ctiv

ida
d d

el P
roy

ect
o

3.1
Tar

ea
3.2

Tar
ea

3.3
Tar

ea
Tot

al A
ctiv

ida
d

TO
TA

L P
RO

YEC
TO

CO
DIG

O
DE

SCR
IPC

IÓN
 DE

 LA
S A

CTI
VID

AD
ES

FO
RM

ULA
RIO

 "E
": A

CTI
VID

AD
ES 

/ R
ECU

RSO
S

PR
OG

RA
MA

 OP
ERA

TIV
O A

NU
AL 

‐ A
ÑO

:

PR
OV

INC
IA:

CO
MP

ON
EN

TE:
SU

BC
OM

PO
NE

NT
E:

CO
STO

 TO
TA

L

FIN
AN

CIA
MI

EN
TO

REC
UR

SO
S (e

n p
eso

s)



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

CO
M
PO

N
EN

TE
 F
O
N
DO

 
ES
PE
CI
AL

 D
EL
 T
AB

AC
O

SU
BC

O
M
PO

N
EN

TE
: 

N
O
M
BR

E 
DE

L P
RO

YE
CT
O

en
er
o

fe
br
er
o

m
ar
zo

ab
ril

m
ay
o

ju
ni
o

ju
lio

ag
os
to

se
pt
ie
m
br
e

oc
tu
br
e

no
vi
em

br
e

di
ci
em

br
e

FO
RM

UL
AR

IO
 "F

":
 C
RO

N
O
GR

AM
A 
DE

 G
AS

TO
S 
DE

L 
PR

O
GR

AM
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L
PR

O
GR

AM
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L ‐
 A
Ñ
O
:

PR
O
VI
N
CI
A:



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

CÓ
DI
GO

en
er
o

fe
br
er
o

m
ar
zo

ab
ril

m
ay
o

ju
ni
o

ju
lio

ag
os
to

se
pt
ie
m
br
e

oc
tu
br
e

no
vi
em

br
e

di
ci
em

br
e

1
N
om

br
e 
de

 la
 p
rim

er
a 
ac
tiv

id
ad

 d
el
 p
ro
ye
ct
o

1.
1
Ta
re
a

1.
2
Ta
re
a

1.
3
Ta
re
a

2
 

N
om

br
e 
de

 la
 se

gu
nd

a 
ac

vi
da
d 
de

l p
ro
ye
ct
o

2.
1
Ta
re
a

2.
2
Ta
re
a

2.
3
Ta
re
a

3
N
om

br
e 
de

 la
 te

rc
er
a 
ac
tiv

id
ad

 d
el
 p
ro
ye
ct
o

3.
1
Ta
re
a

3.
2
Ta
re
a

3.
3
Ta
re
a

PR
O
VI
N
CI
A:

CO
M
PO

N
EN

TE
:

SU
BC

O
M
PO

N
EN

TE
:

FO
RM

UL
AR

IO
 "G

":
 C
RO

N
O
GR

AM
A 
DE

 A
CT
IV
ID
AD

ES
PR

O
GR

AM
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L ‐
 A
Ñ
O
:



  

 

 

 

  ANEXO 

 

 

 

CÓ
DI
GO

en
er
o

fe
br
er
o

m
ar
zo

ab
ril

m
ay
o

ju
ni
o

ju
lio

ag
os
to

se
pt
ie
m
br
e

oc
tu
br
e

no
vi
em

br
e

di
ci
em

br
e

1
N
om

br
e 
de

 la
 p
rim

er
a 
ac
tiv

id
ad

 d
el
 p
ro
ye
ct
o

1.
1
Ta
re
a

1.
2
Ta
re
a

1.
3
Ta
re
a

To
ta
l a
ct
iv
id
ad

2
 

N
om

br
e 
de

 la
 se

gu
nd

a 
ac

vi
da
d 
de

l p
ro
ye
ct
o

2.
1
Ta
re
a

2.
2
Ta
re
a

2.
3
Ta
re
a

To
ta
l a
ct
iv
id
ad

3
N
om

br
e 
de

 la
 te

rc
er
a 
ac
tiv

id
ad

 d
el
 p
ro
ye
ct
o

3.
1
Ta
re
a

3.
2
Ta
re
a

3.
3
Ta
re
a

To
ta
l a
ct
iv
id
ad

TO
TA

L P
RO

YE
CT
O

FO
RM

UL
AR

IO
 "H

":
 C
RO

N
O
G
RA

M
A 
GA

ST
O
S 
DE

 LA
S 
A
CT
IV
ID
AD

ES
PR

O
G
RA

M
A 
O
PE
RA

TI
VO

 A
N
UA

L ‐
 A
Ñ
O
:

PR
O
VI
N
CI
A:

CO
M
PO

N
EN

TE
:

SU
BC

O
M
PO

N
EN

TE
:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: EX-2017-25797824- -APN-DDYME#MA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 16
	Pagina_2: página 2 de 16
	Pagina_3: página 3 de 16
	Pagina_4: página 4 de 16
	Pagina_5: página 5 de 16
	Pagina_6: página 6 de 16
	Pagina_7: página 7 de 16
	Pagina_8: página 8 de 16
	numero_documento: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
		2018-03-01T17:39:37-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	reparticion_0: Dirección de Cultivos Intensivos e Industrializables
Ministerio de Agroindustria
	Numero_16: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_14: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_15: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_12: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
		2018-03-01T17:39:37-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	Numero_10: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_11: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Pagina_16: página 16 de 16
	Pagina_14: página 14 de 16
	Pagina_15: página 15 de 16
	Pagina_12: página 12 de 16
	Pagina_13: página 13 de 16
	Pagina_10: página 10 de 16
	Pagina_11: página 11 de 16
	Numero_4: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	cargo_0: Coordinador
	Numero_3: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_6: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_5: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_8: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_7: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_9: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	fecha: Jueves 1 de Marzo de 2018
	Numero_2: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Numero_1: IF-2018-09140625-APN-DCII#MA
	Pagina_9: página 9 de 16
	usuario_0: Marcelo Claudio Viegas Calcada


